Zesp6t Opieki Zdrowotnej
Ul Szpitalna 1 Dabrowa Tarnowska 23.02.20 18 1.
33-200 Dabrowa Tarnowska

Nasz znak: Z0Z.X1.5/272/5/1/18
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien
publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. 2017 r., poz. 1579) w specyfikacji istotnych warunkow
zamo6wienia nr 5/18/ZP ,Pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” dla zadania
.,Rozbudowa i przebudowa szpitala w Dabrowie Tarnowskiej wraz z budowa wewnetrznych
instalacji (elektryczna w tym zasilanie i o§wietlenie, telefoniczna, internetowa, odgromowa,
gazowa, gazéw medycznych, wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, wodociagowa,
przeciwpozarowa, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, klimatyzacji) wraz
z uktadem komunikacji wewnetrznej obejmujacym ciag pieszo — jezdny, droge pozarows,
utwardzenia terenu i dojécia wraz z rozbudowa instalacji zewnetrznych (wodociagowa,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, cieptownicza, gazowa, gazéw medycznych,
elektroenergetyczna, techniczna) na dziatce 12/6 i czesci dziatek nr 12/5 i 12/10, obrgb 0001
Dabrowa Tarnowska, jedn. ewid. Dgbrowa Tarnowska™w ramach projektu pn. ,Inwestycje
w infrastrukture Zespotu Opieki Zdrowotnej w Dabrowie Tarnowskiej w celu poprawy
jakosci oraz dostepnosci §wiadezonych ustug” dofinansowanego z Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoédztwa Malopolskiego nalata 2014-2020, poddzialanie 12.1.3
Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym - spr. PROCEDURA
POWTORZONA wprowadza si¢ nastepujace zmiany:

Zamawiajacy majac na uwadze wiasne spostrzezenia modyfikuje zapisy Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia:
- ilekro¢ w STWZ zostal podany termin zakoficzenia realizacji zadania inwestycyjnego
do 31.03.2019 r. Zamawiajacy w tych miejscach uzupetnia go o tres¢: ,,Termin moze ulec
zmianie na skutek koniecznoéci zmiany terminu realizacji Umowy =zawarte] przez
Zamawiajacego z Wykonawca Robot Budowlanych”
- w dziale XVI pkt 2 STWZ oraz §15 pkt 2 Wzoru umowy dodaje si¢ pkt 2.5 koniecznosci
zmiany terminu realizacji Umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawcg Robdt
Budowlanych.

Termin skladania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.
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